

COMMUNAUTE DE COMMUNES DIEULEFIT BOURDEAUX
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
Animation 2021-2024

[illegible]

		Mai 2023 - Les Temps Partagés de l'Alimentation du Lien 26 (Tous public) : Relais de la communication et participation aux temps d'échanges (présentation du PAT...)				
Sensibilisation des élus			Depuis Mars 2023 : Tournée communale pour présenter aux conseils municipaux le PAT			Cette tournée communale résulte des retours d'élus évoquant l'incompréhension du PAT dans les conseils municipaux. La moitié des communes ont été faite à ce jour.(Difficiles de mobiliser les conseils municipaux : période du budget, période estivale...)
Diagnostic "Identification des volumes de production et le fonctionnement des systèmes alimentaires locaux"	2022	2021 : Rédaction et publication de l'offre de stage Fin 2021/Début 2022 : Entretiens et réalisation des procédures administratives relatives au stage				Le sujet "Identification des volumes de production" n'a pas été traité. Dès le lancement de ce diagnostic, il s'est avéré que ces données étaient complexes et difficilement quantifiables, et ce, même à une échelle locale. La CCDB à fait le fait le choix de fusionner les 2 diagnostics en un seul dans le cadre d'un stage.
Diagnostic "Demandes des consommateurs et besoins du territoire"	2022	De mars à Août 2022 : Suivi de la stagiaire				Cela a donné lieu à un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale et des besoins alimentaires du bassin de vie (Via une étude des consommateurs).
Mise à jour de la base de données foncières / Diagnostic foncier / Animation du Comité Local Installation Transmission (CLIT)	2022	2021 : Rédaction et publication de l'offre de stage Début 2023 : Entretiens et réalisation des procédures administratives relatives au stage Avril à Septembre 2023 : Suivi de la stagiaire 16 Novembre 2023 : Organisation d'un Forum Cédant/Repreneur	Depuis Octobre 2023 : Stage de fin d'étude qui a débouché sur un CCD pour l'animation du CLIT et de la sensibilisation foncière			Initialement prévue en 2022, ce sujet n'a été traité qu'en 2023 du à la difficulté pour trouver une stagiaire. Afin de poursuivre le travail engagé durant le stage et concrétiser la démarche, les élus ont décidé à la suite de la fin de stage de prolonger cette mission via un CDD.
Expérimentation de réinsertion par le maraîchage	2021					Cette action devait être réalisée dans le cadre du projet "Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée" (TZCLD), cependant les élus de la CCDB ont décidé de reporter le dépôt de la candidature TZCLD à 2024. Elle ne pourra pas être réalisée dans cette programmation (inscription au PAT 2 ?)
Valorisation des productions	2023					Action devant faire l'objet d'un stage. Les besoins ont été évoqués par le service tourisme de la CCDB, Cette action n'étant pas prioritaire et dans l'attente de la finalisation de la stratégie touristique, ce stage a été reporté (certainement sur le PAT 2). La collectivité ayant fait le choix de réaliser sa stratégie touristique en interne (sans accompagnement externe), le temps d'élaboration est plus long.
Gouvernance	2021-2024	29 Novembre 2022 : Organisation et animation d'un Comité de Pilotage 5 Octobre 2023 : Organisation et animation d'un Comité de Pilotage		Début d'année 2024 : Animation et organisation d'un COFIL pour cibler les actions d'un futur PAT 2		
Sécurité Sociale de l'Alimentation			Depuis septembre 2021 : , Suivi de la démarche et participation aux temps d'échanges collectifs et à certains groupes de travail	Positionnement à venir des élus de la CCDB sur le fonctionnement/organisation avec la SSA dans le cadre d'un PAT 2.		La démarche expérimentale de sécurité sociale de l'alimentation a vu le jour en septembre 2021. Compte tenu de la temporalité, celle-ci n'a pas pu être inscrite dans le programme d'action du PAT 1.
Bilan du PAT	2024			Fin 2023 : Rédaction et publication de l'offre de stage Début 2024 : Entretiens et réalisation des procédures administratives relatives au stage A partir du printemps 2024 : Suivi du stagiaire		Ce bilan devrait faire l'objet d'un stage d'une durée de 6 mois à compter du mois de Mars/Avril 2024

